




渋谷駅街区土地区画整理事業 工事進捗状況 (H25.10)

その2

渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事(第2工区)


3ヶ月間予定工程表

平成25年10月1日～平成25年12月31日



番号	工 種	10月				11月				12月				備 考
		1	10	20	31	1	10	20	31	1	10	20	30	
①	渋谷川移設 路面覆工、掘削、山留	①												渋谷川を移設するための工事です。 以降継続
②	清流復活管移設： 路面覆工、掘削、山留	②												清流復活管を移設するための工事です。 以降継続

施工箇所説明写真
渋谷駅東口基盤整備工事(第2工区)



現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

① 仮設通路解体工



現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

② 土留杭打設工(渋谷川右岸側)



現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

③ 路面覆工



現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

④ 掘削工(清流復活管)



現場進捗写真(平成25年10月)
渋谷駅基盤整備工事(第2工区)

⑤ 土留支保工(清流復活管)

