渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅西口地下タクシープールインアウト車路整備工事
東口駅前広場改造工事

令和7年　3月　度　月　間　予　定　工　程　表

施工者

東急・大成建設共同企業体
渋谷基盤整備工事事務所

平　面　図



番号	工　　種	3月 1　5　10　15　20　25　31	備　　考
①	東口駅前広場： 維持管理工		東口駅前広場の維持管理を行います。

渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅西口地下ﾀｸｼｰﾌﾟｰﾙｲﾝｱｳﾄ車路整備工事

令和7年3月度　月間予定工程表

施工者　東急・大成建設共同企業体
渋谷基盤整備工事事務所



番号	工　　種	3月 1　5　10　15　20　25　31	備　　考
①	道路維持管理工		西口駅前広場の道路維持管理を行う工事です。
②	躯体構築工		車路、タクシープールの本体部分をつくる工事です。