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  施工者

備　　　　考工　　　　　　種
12月

東口駅前広場：
　　　  維持管理工

東口駅前広場の整備を行う工事です。

② 旧排煙管撤去工
不要となった排煙管を撤去する工事で
す。

番号

①

令和３年 １２月 度 月 間 予 定 工 程 表渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅東口基盤整備工事

１工区

東急・清水・鹿島建設共同企業体
渋谷駅東口基盤整備工事事務所

平 面 図

渋谷駅東口

①

明治通り

東口駅前広場

渋谷ヒカリエ

② 旧排煙管撤去工



12月

1 5 10 15 20 25 31

①  道路施設物移設工

②  道路舗装工

③  バス停移設工

 車道・歩道（タイル・石貼り含む）の舗装をする工事です。

 バス停留所の移設（撤去・新設）と案内（標識設置、誘導

員）をする工事です。

渋谷駅街区土地区画整理事業に伴う
渋谷駅西口駅前広場暫定整備工事

令和 3年12月度 月間予定工程表

番号 工           種 備        考

 街路灯・標識・横断防止柵等を移設（撤去・新設）する工事

です。

施工者 東急建設株式会社

東急渋谷作業所

41番バス停

阿佐ヶ谷駅

②① ①② ③

40番バス停

新宿駅西口

27番バス停

笹塚駅他

3番バス停

成城学園西口駅

６番バス停

循環下馬一丁目

5番バス停

循環野澤竜雲寺

4番バス停

経堂駅駅


