
渋谷駅西口神宮通り通行止規制のお知らせ



通行止め 施工会社

③道玄坂一丁目駅前地区

④西口地下施設工事

⑤国道246号西口歩道橋掛替工事

⑥国道246号西口地下道工事

⑦渋谷駅改良(中央工区)

東急建設株式会社

清水建設株式会社

大成 東急建設共同企業体 東急·JFE特定建設工事共同企業体

東急 · 矢作特定建設工事共同企業体

大成•東急建設共同企業体

凡例 通行止実施日 0 無記入 施工者各々 単独作業帯

月	令和 2年 1月							
日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	備 考
曜日	月	火	水	木	金	土	Ш	
通行止め実施日	O	0	0	0		0		荒天等により通行止めを中止する場合があります